
OBRA:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PA-324 PLANEJADO

LOCALIZAÇÃO: VILA DE SANTA LUZIA A VILA DE JAPERICA, SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ REALIZADO

A REALIZAR

R$ 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

40% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 20% 100%

581.456,10R$         145.364,03R$        72.682,01R$          72.682,01R$           72.682,01R$           72.682,01R$           72.682,01R$           72.682,01R$           290.728,05R$            1.453.640,25R$          
10% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 100%

334.094,18R$         1.002.282,53R$     668.188,35R$        334.094,18R$         334.094,18R$         334.094,18R$         334.094,18R$         3.340.941,76R$          
10% 20% 30% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

2.022.235,96R$     4.044.471,92R$     6.066.707,88R$      2.022.235,96R$      2.022.235,96R$      2.022.235,96R$      1.011.117,98R$      1.011.117,98R$      20.222.359,58R$        
10% 20% 20% 20% 20% 5% 5% 100%

46.385,34R$           92.770,67R$          92.770,67R$          92.770,67R$           92.770,67R$           23.192,67R$           23.192,67R$           463.853,36R$             
20% 30% 20% 30% 100%

163.906,41R$         245.859,62R$         163.906,41R$         245.859,62R$            819.532,05R$             
40% 60% 100%

157.857,68R$         236.786,52R$            394.644,20R$             
30% 30% 40% 100%

129.170,26R$         129.170,26R$         172.227,01R$            430.567,52R$             
20% 30% 30% 20% 100%

97.940,96R$           146.911,44R$         146.911,44R$         97.940,96R$              489.704,80R$             
80% 20% 100%

548.355,21R$         137.088,80R$        685.444,01R$             

28.300.687,54R$           28.300.687,54R$    

12.383.034,27R$           

% 5% 12% 17% 23% 9% 9% 9% 4% 4% 2% 2% 4% 100%

VALOR PARCIAL 1.510.290,82R$  3.399.741,99R$  4.878.112,95R$  6.566.254,74R$   2.521.782,82R$   2.452.204,81R$   2.452.204,81R$   1.083.799,99R$   1.272.965,35R$   521.941,31R$      597.845,79R$      1.043.542,15R$     28.300.687,54

15.917.653,27R$           

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 001/ ADITIVO DE  PRAZO

ETAPA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL POR ETAPA PERÍODO EM DIAS CORRIDOS

TOTAIS

489.704,80R$                    

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.453.640,25R$                 

02 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM 3.340.941,76R$                 

03 PAVIMENTAÇÃO 20.222.359,58R$               

04 OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C) 463.853,36R$                    

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PERCENTUAL FÍSICO 

VALOR GLOBAL A REALIZAR

_______________________________________________

VALOR INICIAL DO ORÇAMENTO

VALOR EXECUTADO

09 DETALHAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS 685.444,01R$                    

ESCOLA

05 SERVIÇO DE DRENAGEM 819.532,05R$                    

06 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 394.644,20R$                    

07 PROTEÇÃO AMBIENTAL 430.567,52R$                    

08 OBRAS COMPLEMENTARES
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