
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5,1% 40,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 20,0%

           582.681,97             145.670,49                   72.835,25                  72.835,25                   72.835,25                  72.835,25                   72.835,25                    72.835,25                 291.340,98 

11,9% 10,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

           336.029,44          1.008.088,33                 672.058,89               336.029,44                 336.029,44               336.029,44                 336.029,44 

71,4% 10,0% 20,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%

        2.023.508,17             4.047.016,35            6.070.524,52             2.023.508,17            2.023.508,17             2.023.508,17              1.011.754,09              1.011.754,09 

1,7% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 5,0% 5,0%

              47.257,76                94.515,53                   94.515,53                  94.515,53                   94.515,53                  23.628,88                   23.628,88 

2,9% 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

               164.099,59                 246.149,38                 246.149,38                 164.099,59 

1,4% 40,0% 60,0%

               159.191,85                 238.787,77 

1,5% 30,0% 30,0% 40,0%

               129.549,77                 129.549,77                 172.733,02 

1,7% 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

                  98.119,42                 147.179,14                 147.179,14                    98.119,42 

2,4% 80,0% 20,0%

           548.366,73             137.091,68 

MENSAL 28.351.024,37     1.514.335,90    3.408.874,20    4.886.426,01       6.573.904,74      2.526.888,39       2.456.001,74      2.456.001,74       1.084.589,33        1.273.973,10        522.878,29           682.070,13           965.080,79          

ACUMULADO 1.514.335,90        4.923.210,10        9.809.636,11           16.383.540,85        18.910.429,24         21.366.430,98        23.822.432,73         24.907.022,06          26.180.995,16          26.703.873,45          27.385.943,58          28.351.024,37         

MENSAL 5,3% 12,0% 17,2% 23,2% 8,9% 8,7% 8,7% 3,8% 4,5% 1,8% 2,4% 3,4%

ACUMULADO 5,3% 17,4% 34,6% 57,8% 66,7% 75,4% 84,0% 87,9% 92,3% 94,2% 96,6% 100,0%

          397.979,62 
6 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

OBJETO:  RODOVIA PA‐324

          820.497,94 
5 SERVIÇO DE DRENAGEM

CRONOGRAMA  FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
MESES

2 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM

1

VALORES

       1.456.704,92 

       3.360.294,43 

R$

%

SERVIÇOS PRELIMINARES

3 PAVIMENTAÇÃO
     20.235.081,75 

          472.577,63 
4 OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C)

7 PROTEÇÃO AMBIENTAL
          431.832,56 

8 OBRAS COMPLEMENTARES
          490.597,12 

9
DETALHAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS E 
ACOMPANHAMENTO           685.458,41 
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