
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL:  Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 /SICRO-JUL/2021

R$ % 30 60 90 120 150 180

100,00% 100%

43.821,44R$                      43.821,44

50,00% 50,00% 100%

20.973,44R$                      20.973,44R$                              41.946,87

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%

44.663,54R$                      89.327,08R$                         89.327,08R$                            89.327,08R$                          89.327,08R$                           44.663,54R$                              446.635,38

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

21.184,74R$                      25.892,46R$                         47.077,20

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

2.575,13R$                           2.575,13R$                              2.575,13R$                            2.575,13R$                             10.300,50

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

94.426,67R$                            377.706,67R$                        283.280,00R$                         188.853,34R$                            944.266,68

30,00% 70,00% 100%

22.084,95R$                      51.531,55R$                         73.616,50

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

13.637,16R$                      16.667,64R$                         30.304,80

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1.962,00R$                           1.962,00R$                              1.962,00R$                            1.962,00R$                             7.848,00

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

71.944,13R$                            287.776,51R$                        215.832,38R$                         143.888,26R$                            719.441,28

30,00% 70,00% 100%

12.481,40 29.123,26 41.604,65

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

4.318,43R$                        5.278,09R$                           9.596,52

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

543,64R$                              543,64R$                                 543,64R$                               543,64R$                                2.174,55

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

19.934,52R$                            79.738,08R$                          59.803,56R$                           39.869,04R$                              199.345,19

30,00% 70,00% 100%

8.756,74R$                        20.432,38R$                         29.189,12

1.3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 446.635,38R$                                    6,23%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 199.345,19R$                                    2,78%

9.596,52R$                                        

5
SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
41.604,65R$                                      

VICINAL CAMPO DO SAL- 9,0 Km

VICINAL DO LARANJAL I- 6,0 Km

VICINAL DO CARANÃ- 1,9 Km

0,04%

5
SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
29.189,12R$                                      0,41%

2 0,13%

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2.174,55R$                                        0,03%3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

                                                                                                                             VICINAL DO PATAUÁ- 5,8 Km

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 41.946,87R$                                      0,58%

0,58%

0,42%

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 7.848,00R$                                        0,11%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 719.441,28R$                                    10,03%

3

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 30.304,80R$                                      

47.077,20R$                                      0,66%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 43.821,44R$                                      0,61%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL POR ETAPA PERÍODO EM DIAS CORRIDOS

TOTAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

1.1

SERIÇOS PRELIMINARES

2.712,00R$                                        0,04%

5
SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
73.616,50R$                                      1,03%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

0,04%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 10.300,50R$                                      0,14%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 944.266,68R$                                    13,17%

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL:  Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 /SICRO-JUL/2021

R$ % 30 60 90 120 150 180

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL POR ETAPA PERÍODO EM DIAS CORRIDOS

TOTAIS

SERIÇOS PRELIMINARES100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

13.182,59R$                      16.112,05R$                         29.294,64

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1.659,53R$                           1.659,53R$                              1.659,53R$                            1.659,53R$                             6.638,10

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

60.852,74R$                            243.410,97R$                        182.558,23R$                         121.705,48R$                            608.527,42

20,00% 30,00% 50,00% 100%

62.502,68R$                      93.754,02R$                         156.256,70R$                          312.513,39

30,00% 70,00% 100%

16.919,44R$                      39.478,70R$                         -R$                                       -R$                                     -R$                                      56.398,14

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

13.409,87R$                      16.389,85R$                         29.799,72

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1.688,14R$                           1.688,14R$                              1.688,14R$                            1.688,14R$                             6.752,55

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

61.632,02R$                            246.528,08R$                        184.896,06R$                         123.264,04R$                            616.320,21

20,00% 30,00% 50,00% 100%

75.308,11R$                      112.962,16R$                       188.270,27R$                          376.540,53

30,00% 70,00% 100%

13.795,75R$                      32.190,08R$                         45.985,83

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

13.864,45R$                      16.945,43R$                         30.809,88

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1.496,03R$                           1.496,03R$                              1.496,03R$                            1.496,03R$                             5.984,10

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

54.857,40R$                            219.429,59R$                        164.572,19R$                         109.714,80R$                            548.573,98

30,00% 70,00% 100%

4.631,75R$                        10.807,43R$                         15.439,18

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

5.454,86R$                        6.667,06R$                           12.121,92

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

588,60R$                              588,60R$                                 588,60R$                               588,60R$                                2.354,40

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

21.360,85R$                            85.443,38R$                          64.082,54R$                           42.721,69R$                              213.608,45

30,00% 70,00% 100%

15.357,65R$                      35.834,52R$                         51.192,17
5

SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
51.192,17R$                                      0,71%

VICINAL AXINDEUA - 6,5 KM

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 12.121,92R$                                      0,17%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2.354,40R$                                        0,03%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 213.608,45R$                                    2,98%

VICINAL BRASILEIRO- 2,4 Km

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%

5 PONTE EM MADEIRA

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 6.752,55R$                                        0,09%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 616.320,21R$                                    8,59%

376.540,53R$                                    5,25%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 6.638,10R$                                        0,09%

SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
56.398,14R$                                      0,79%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 608.527,42R$                                    8,48%

5 PONTE EM MADEIRA 312.513,39R$                                    4,36%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 30.809,88R$                                      0,43%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 5.984,10R$                                        0,08%

5
SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
15.439,18R$                                      0,22%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 548.573,98R$                                    7,65%

VICINAL VILA DA ANTA - 5,9 Km

VICINAL DO ARÚ- 6,1 Km

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 29.799,72R$                                      0,42%

6
SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
45.985,83R$                                      0,64%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 29.294,64R$                                      0,41%

6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%

2.712,00R$                                        1 0,04%SERVIÇOS PRELIMINARES
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OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL:  Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 /SICRO-JUL/2021

R$ % 30 60 90 120 150 180

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL POR ETAPA PERÍODO EM DIAS CORRIDOS

TOTAIS

SERIÇOS PRELIMINARES100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

12.955,30R$                      15.834,26R$                         28.789,56

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1.397,93R$                           1.397,93R$                              1.397,93R$                            1.397,93R$                             5.591,70

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

41.224,68R$                            164.898,72R$                        123.674,04R$                         82.449,36R$                              412.246,80

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

11.818,87R$                      14.445,29R$                         26.264,16

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

1.062,75R$                           1.062,75R$                              1.062,75R$                            1.062,75R$                             4.251,00

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

47.134,46R$                            188.537,86R$                        141.403,39R$                         94.268,93R$                              471.344,64

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

5.909,44R$                        7.222,64R$                           13.132,08

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

850,20R$                              850,20R$                                 850,20R$                               850,20R$                                3.400,80

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

32.781,97R$                            131.127,86R$                        98.345,90R$                           65.563,93R$                              327.819,65

100,00% 100%

2.712,00R$                        2.712,00

45,00% 55,00% 100%

5.454,86R$                        6.667,06R$                           12.121,92

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

686,70R$                              686,70R$                                 686,70R$                               686,70R$                                2.746,80

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100%

18.953,42R$                            75.813,70R$                          56.860,27R$                           37.906,85R$                              189.534,24

30,00% 70,00% 100%

8.756,74R$                        20.432,38R$                         29.189,12

TOTAL SIMPLES 7.172.287,76R$                         501.076,19R$             698.505,99R$               973.467,52R$                  2.204.249,12R$             1.679.146,26R$              1.115.842,68R$                 7.172.287,76R$                          

TOTAL ACUMULADO 501.076,19R$             1.199.582,18R$            2.173.049,70R$               4.377.298,82R$             6.056.445,08R$              7.172.287,76R$                 

% SIMPLES 75% 6,99% 9,74% 13,57% 30,73% 23,41% 15,56% 100,00%

% ACUMULADO 6,99% 16,73% 30,30% 61,03% 84,44% 100,00%

5
SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

(OAC)
29.189,12R$                                      0,41%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 12.121,92R$                                      0,17%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 2.746,80R$                                        0,04%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 189.534,24R$                                    2,64%

VICINAL LARANJAL 02 - 2,4 Km

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 13.132,08R$                                      0,18%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.400,80R$                                        0,05%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 327.819,65R$                                    4,57%

VICINAL CARAXIÓ - 2,6 Km

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 26.264,16R$                                      0,37%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 4.251,00R$                                        0,06%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 471.344,64R$                                    6,57%

VICINAL ÁGUA BOA - 5,2 Km

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 28.789,56R$                                      0,40%

3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 5.591,70R$                                        0,08%

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 412.246,80R$                                    5,75%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.712,00R$                                        0,04%
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