PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

OBRA: RECUPERAGAO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS.
LOCALIZAGCAOQ: SAO JOAO DE PIRABAS - PARA

REALIZADO

N\ A REALIZAR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 001/ ADITIVO DE PRAZO

~ | TOTAL POR ETAPA PERIODO EM DIAS CORRIDOS
ETAPA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | RS 20 I ) I % I 120 I 150 I 180 TOTAIS
SERVICOS PRELIMINARES
n 100% I T 100%
01 |INSTALACAO DE CANTEIRO R$ i L 1
I R$ 43.821.44
N N T00%
02 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 41.946,87 i
R$ 20.973.44 R$ 20.973.44 | R$ 41.946.87
~ 10% 20% 20% 20% 10% 100%
03 |ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 446.635, 38 [ Rty
R$ 44.663.54 | R$ 89.327.08 | R 89.327.08 | R 89.327.08 | R$ 89.327.08 | R$ 44.663.54 | R$ 446.635.38
| VICINAL CAMPO DO SAL - 9,0 KM
100%
01 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.712,00 i
R$ 2.712.00 RS 2.712.00
~ 55% 100%
02 |SERVICOS DE CONSERVACAO R$ 47077, 20
RS 25.892.46 R$ 47.077.20
100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 10.300,50 ‘
RS 257513 | R$ 2.575.13 RS 10.300.50
. 10% 20% 100%
04 |SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 944.266,68 e ey
R$  283.280,00 | R R$ 944.266.68
100%
05 |SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ 73.616,50
R$ 22.084.95 | R$ 51.531,55 R$ 73.616.50
| VICINAL LARANJAL 01
100%
01 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.71:2,00 (e
R$ 2.712.00 R$ 2.712.00
~ 100%
02 |SERVICOS DE CONSERVACAO R$ 30.304,80
R$ 13.637.16 | R$ 16.667.64 R$ 30.304.80
25% 100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 7.848,00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7 848.00
~ 00%
04 |SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 719.441,28
71.944.13 | R$ 287.776.51 | R$ 215.832.38 [ R$ 143.888.26 | R$ 719.441.28
30% 70% 100%
05 |SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ /41604, 65
R$ 41.604.65
{ VICINAL CARANA
100%
01 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.712,00
R$ 2.712,00 R$ 2.712.00
- 45% 55% 100%
02 |SERVICOS DE CONSERVACAO R$ 9.596, 52 | 050652
100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 2.174,55
2.174.55
- 00%
04 |SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 199.345,19




| | [ R$ 19.934.52 | R$ 79.738.08 | R$ 59.803.56 | R$ 39.869.04 | R$ 199.345.19
100%
05 [SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$
R$ 29.189.12
VICINAL PATAUA
100%
01 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.712,00
2.712.00 R$ 2.712.00
- % 550 %
02 [SERVICOS DE CONSERVACAO R$ 29,294, 64
13.182.59 R$ 29.294.64
100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 6.638,10 |
R$ 1.659.53 | R$ 1.659.53 | R$ 1.659.53 | R$ 1.659.53 R$ 6.638.10
. 40% 30% 100%
04 [SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 608.527,42 K RS 608507 42
%
05 |PONTE DE MADEIRA R$ 312.513,39
R$ 62.502.68 | R$ 93.754.02 | R$ 156.256.70 R$ 312.513.39
30% 70% 100%
06 |SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ 56.398, 14 [
R$ 16.919.44 | R$ 39.478.70 R$ 56.398.14
| VICINAL VILA DA ANTA
100%
01 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.712,00 i
R$ 2.712.00 RS 2.712.00
~ 55% 100%
02 |SERVICOS DE CONSERVACAO R$ 29,799, 72 e
RS 29.799.72
100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 6.752,55 ‘
R$ 1.688.14 | R$ 1.688.14 | R$ 1.688.14 R$ 6.752.55
~ 10% 40% 20% 00%
04 |SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 616.320,21 |||||||||||||||||nnnnnnnnnmmmm|||||||||||||||||||||||||||||||nnnnnnnnnmmmm rs 616.320.21
100%
05 |PONTE DE MADEIRA R$ 376.540,53
R$ 75.308.11 | R$ 112.962,16 | R$ 188.270.27 R$ 376.540.53
70% 100%
06 [SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ 45.985,83 [T RS 45.985.63
| VICINAL ARU
100%
01 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.712,00
R$ 2.712.00 R$ 2.712.00
— 45% 550% 100%
02 [SERVICOS DE CONSERVACAO R$ 30.809,88 [
R$ 30.809.88
100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 5.984,10 |
R$ 1.496.03 | R$ 1.496.03 | R$ 1.496.03 | R$ 1.496.03 R$ 5.984.10
» 0% 20% 30% 100%
04 |SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 548.573,98 e A ey
19.429.59 64.572.19 R$ 548.573.98
100%
05 [SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ 15.439,18
4.631.75 | R$ 10.807.43 R$ 15.439.18
{ VICINAL BRASILEIRO
100%
01 |SERVIGOS PRELIMINARES R$
R$ 2.712.00
- %
02 |SERVIGOS DE CONSERVAGAO R$ 12.121,92
5.454.86 | R$ 6.667.06 R$ 12.121.92
25% 100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 2.354,40
2.354.40
N 00%
04 |SERVIGOS DE PAVIMENTACAO R$ 213.608,45
21.360.85 | R$ 85.443.38 | R$ 64.082.,54 42.721.69 | R$ 213.608.45
30% 70% %
05 |SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ 5. 1192, 1.7 B RS 5110917

VICINAL AXINDEUA




100% 100%
01 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.712,00
R$ R$ 2.712.00
- 100%
02 |SERVIGOS DE CONSERVAGAO R$ 28.789,56
RS 12.95530 | R$  15.834.26 R$ 28.789.56
2506 %
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 5.591,70 e 550170
- 100%
04 |SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO R$ 412.246,80
RS 4122468 RS 164.898.72 [ RS  123.674.04 | R$ 82.449.36 412.246 80
VICINAL AGUA BOA
100%
01 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.712,00
R$ 2.712.00
— 100%
02 [SERVICOS DE CONSERVAGAO R$ 26.264,16
R$ 26.264.16
100%

03

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

R$ 4.251,00

R$

4.251.00
00%

04 [SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 471.344,64
RS 47.134.46 | R$ 188.537.86 | R$ 141.403.39 | R$ 471.344.64
VICINAL CARAXIO
100% 100%
01 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.71.2,00 [
R$ 2.712.00
- 100%
02 |SERVICOS DE CONSERVAGCAO R$ 13.132,08
R$ 5.909.44 | R$ 7.222.64 R$ 13.132.08
25% 100%
03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 3.400,80 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||nnnnnnnmnnm 3.400.80
N 100%
04 |SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$ 327.819,65
R$ 32.781.97 | R$ 131.127.86 | R$ 98.345.90 | R$ 65.563.93 327.819.65
VICINAL CLARANJAL 11
100%
01 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.71:2,00 (i
R$ 2.712,00
%
02 [SERVICOS DE CONSERVA(;AO R$ 12.121,92
R$ 5.454.86 | R$ 6.667.06 RS 12.121.92
25% 100%

03 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 2.746,80 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||mmmm 2 746,80
- 0%
04 [SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO R$ 189.534,24
RS 189.534.24
%
05 |SERVICOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) R$ 29,189, 12 e
R$ R 2.38 RS 29.189.12
VALOR INICIAL DO ORCAMENTO R$ 7.172.287,76 R$ 7.172.287,76
VALOR EXECUTADO R$ 4.856.320,76
PERCENTUAL FISICO % 7% 10% 14% 31% 23% 16% 100%
VALOR PARCIAL R$ 501.076,19 | R$ 698.505,99 | R$ 973.467,52 | R$ 2.204.249,12 | R$ 1.679.146,26 | R$ 1.115.842,68 7.172.287,76

VALOR GLOBAL A REALIZAR

R$ 2.315.967,00
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