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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

 

CNPJ: 22.981.153/0001-08 

 

CONTRATADA: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI. 

 

CNJP: 26.916.786/0001-85 

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PA-324, TRECHO DE 18,7 KM, 

COMPREENDIDO ENTRE RODOVIA PA-124 (VILA DE SANTA LUZIA) E VILA DE JAPERICA, 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. 

 

CONTRATO Nº.: 20220174 

 

TOMADA DE PREÇO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022. 
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SOLICITAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220174/2022 

 

 

 Aditivo de Prazo: 

 

O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até dia 27 de 

janeiro de 2024, nos termos do Art. 57, $1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 Justificativa Técnica: 

 

Analisando as condições para aditivo do contrato, temos como justificativa, o fato de que a obra, 

Objeto deste contrato, teve evolução física vagarosa, divergente da planejada no cronograma de evolução 

física proposto pela CONTRATANTE, devido ao início do período chuvoso, fator este que implicou na 

paralisação dos serviços. Cabe ressaltar que a alguns trechos já foram executados, e, com a melhora das 

condições climáticas, deu-se prosseguimento no objeto pactuado. 

Mesmo diante de tais imprevistos, o contrato em epigrafe, tem amparo legal para ser prorrogado 

mediante termo aditivo conforme o que declina a Lei 8.666/93, em virtude da necessidade da 

administração municipal, viabilizar o desenvolvimento de infraestrutura no município, recuperando a 

estrada e melhorando as condições físicas, com objetivo simplificado de melhorar o translado dos 

transeuntes que utilizam essa estrada. 

Dessa forma, e por entendermos que o Objeto é de suma importância para a comunidade, 

solicitamos adição de prazo ao contrato, para que haja conclusão da Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ________________________________________________________ 

Ramon Magalhães Lira 

Engenheiro Civil – CREA 19769 D – PA 

 

 

 

 

 


		2023-06-26T11:49:53-0300
	RAMON MAGALHAES LIRA:79563619234




