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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

 

CNPJ: 22.981.153/0001-08 

 

CONTRATADA: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI. 

 

CNJP: 26.916.786/0001-85 

 

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTES AO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. 

 

CONTRATO Nº.: 20220195 

 

TOMADA DE PREÇO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. 
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SOLICITAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210195/2022 

 

 

 Aditivo de Prazo: 

 

O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até dia 30 de 

novembro de 2023, nos termos do Art. 57, $1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 Justificativa Técnica: 

 

Analisando as condições para aditivo do contrato, temos como justificativa, o fato de que a obra, 

Objeto deste contrato, teve evolução física vagarosa, divergente da planejada no cronograma de evolução 

física proposto pela CONTRATANTE. 

Mesmo diante de tais imprevistos, o contrato em epigrafe, tem amparo legal para ser prorrogado 

mediante termo aditivo conforme o que declina a Lei 8.666/93, em virtude da necessidade da 

administração municipal, viabilizar o desenvolvimento de infraestrutura no município, recuperando 

estradas vicinais e melhorando as condições física, com objetivo simplificado de melhorar o translado 

dos transeuntes que utilizam essas estradas. 

Dessa forma, e por entendermos que o Objeto é de suma importância para a comunidade, 

solicitamos adição de prazo ao contrato, para que haja conclusão da Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ________________________________________________________ 

Ramon Magalhães Lira 

Engenheiro Civil – CREA 19769 D – PA 
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