



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL: Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 / SICRO-JUL/2021

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		30	60	90	120	150	180	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%						100%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00%					50,00%	100%
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100%
VICINAL CAMPO DO SAL - 9,0 KM								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL LARANJAL I - 6,0 KM								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL CARANA - 1,9 KM								

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL: Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 / SICRO-JUL/2021

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL DO PATAUA- 5,8 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	PONTE EM MADEIRA	20,00%	30,00%	50,00%				100%
6	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL VILA DA ANTA - 5,9 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	PONTE EM MADEIRA	20,00%	30,00%	50,00%				100%
6	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL DO ARU- 6,1 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL: Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 / SICRO-JUL/2021

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		30	60	90	120	150	180	
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL BRASILEIRO- 2,4 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%
VICINAL AXINDEUA - 6,5 KM								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
VICINAL AGUA BOA - 5,2 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
VICINAL CARAXIO - 2,6 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 53,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

LOCAL: Zona Rural do município de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

REF. DE PREÇOS: SINAPI-NOV/2021 / SEDOP-SET/2021 / SICRO-JUL/2021

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
VICINAL LARANJAL 02 - 2,4 Km								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100%
2	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	45,00%	55,00%					100%
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100%
5	SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)	30,00%	70,00%					100%