




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E RECREATIVO NA E.M.E.I.F. DE AIMORÉS, CONTEMPLANDO UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO E ESPAÇO DE LAZER E CONVIVÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO: VILA DE AIMORÉS, SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 004/ ADITIVO DE PRAZO

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA R\$	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS												TOTAIS
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
QUADRA															
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.835,01	100%												R\$ 27.835,01
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 184.352,57	100%												R\$ 184.352,57
03	FUNDAÇÕES	R\$ 159.722,91	50%	50%											R\$ 159.722,91
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 245.354,35		50%	50%										R\$ 245.354,35
05	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 76.446,77				50%	50%								R\$ 76.446,77
06	ESQUADRIAS	R\$ 24.106,97				40%	30%	30%							R\$ 24.106,97
07	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 667.032,96				20%	20%	20%	20%						R\$ 667.032,96
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.770,85						60%	40%						R\$ 12.770,85
09	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 103.456,17								50%	50%				R\$ 103.456,17
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 211.792,22								40%	30%	30%			R\$ 211.792,22
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 165.115,73											35%	35%	R\$ 165.115,73
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 11.157,81						50%	50%						R\$ 11.157,81
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 15.998,33												100%	R\$ 15.998,33
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 33.538,50				10%	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%		R\$ 33.538,50
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 13.898,68													R\$ 13.898,68
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 873,76												100%	R\$ 873,76
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 48.863,52		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		R\$ 48.863,52
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 15.425,33											50%	50%	R\$ 15.425,33
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 69.294,62								40%	30%	30%			R\$ 69.294,62
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.723,35											50%	50%	R\$ 13.723,35
PRAÇA VILA AIMORÉS															
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.635,78	100%												R\$ 14.635,78
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 69.626,30	10%	10%	50%	30%									R\$ 69.626,30
03	FUNDAÇÕES	R\$ 178.273,68				30%	70%								R\$ 178.273,68
04	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 76.611,98					30%	70%							R\$ 76.611,98
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.053,00					100%								R\$ 4.053,00
06	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 28.940,66						50%	50%						R\$ 28.940,66
07	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 182.828,27								50%	30%				R\$ 182.828,27
08	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 26.990,83											60%	40%	R\$ 26.990,83

