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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

O presente documento visa planejar a realização dos SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA VILA BOA ESPERANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, de forma a melhorar as condições de funcionamento, 

permitindo melhor atendimento das demandas da população. 

 

1. Dados do Processo: 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.J.P 
 

Objeto: 
Contratação de empresa, a qual ficará à disposição da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/Pa, para 

realização dos SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA VILA 

BOA ESPERANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS.  

 

2. Requisitos da Aquisição: 

2.1. Natureza dos Serviços: 

O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Obra de engenharia (Art. 6º, inciso I), de 

que trata a Lei nº 8.666/93, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas que só 

podem ser realizadas mediante fornecimento de projeto executivo, memorial descritivo, especificações técnicas 

e demais componentes que permitam a execução correta do objeto. 

2.2. Duração do Contrato/Ata: 

O prazo estimado para execução do Objeto é de 07 (sete) meses. 

2.3. Relevância dos requisitos estipulados: 

A obras é de suma importância para viabilizar o funcionalismo da UBS da Vila Boa Esperança, dada as precárias 

condições que esta se encontra, estando ainda com as atividades de atendimento ao público paralisadas por 

conta das más condições da estrutura e instalações.  

 

3. Estimativa das Quantidades: 

A estimativa das quantidades foi feita da seguinte forma: 

 Os quantitativos gerais foram obtidos através dos projetos executivos de engenharia e memorial de 

cálculo, levando-se em conta a área total da edificação e o conjunto de instalações. Os principais 

serviços e intervenções que serão realizadas, foram descritos no memorial descritivo e especificações 

técnicas. 

 

 

4. Enquadramento ? 

OBRA  DE ENGENHARIA- ART, 6º- INCISO I. 
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5. Estimativas de Preços ou Preços Referenciais: 

O ETP que subsidia esse Termo de Referência considerou, majoritariamente, Preços referenciais do Governo 

do governo Federal e do Estado, por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI (outubro 2022) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas-SEDOP, através de Planilha de precificação (setembro de 2022). 

 

6. Motivação/Objetivo: 

A motivação/objetivo do processo consiste na necessidade de manter os prédios públicos em condições de 

funcionamento pleno, haja vista que a Prefeitura não tem disponibilidade de mão de obra suficiente para prestar 

tais serviços de forma direta. 

Outro ponto importante, que foi levado em consideração, está no fato da interrupção dos serviços relacionados 

à saúde pública na vila de Boa Esperança, uma vez que a UBS não tem condições adequadas para atendimento 

ao público.  

De forma simplificada, o processo Objetiva: 

 Melhorar a estrutura física das UBS da Vila de Boa Esperança; 

 Melhorar o conjunto de instalações do imóvel; 

 Melhorar a estrutura física do prédio para que os serviços de saúde pública voltem a ser prestados 

na Vila; 

 Atendimento pleno à legislação incidente, inclusive Normas Regulamentadoras –NR. 

7. Justificativas para o Parcelamento ou não da solução: 

As empresas licitantes deverão atender todas as capacidades e competências estabelecidas no instrumento 

convocatório para a efetiva participação no certame, evitando assim que empresas sem a devida qualificação 

interfiram num processo cujo objetivo é a seleção de uma empresa realmente capaz de atender as 

necessidades da instituição com eficiência, qualidade e economicidade. 

8. Resultados Esperados: 

O objetivo desta licitação consiste em melhorar a estrutura física da UBS da vila de Boa Esperança, bem como 

o conjunto de instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, etc., para que a população local tenha acesso 

aos serviços de saúde pública. 

 

8. Responsabilidade da Equipe de Planejamento pela Elaboração e Conteúdo do Documento: 

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, é 

responsável pela elaboração do presente documento, que compila os SERVIÇOS DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA VILA BOA ESPERANÇA, COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. 

 

                                               _____________________________________ 
RAMON MAGALHÃES LIRA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA Nº 19769-D PA 
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MAPA DE RISCOS 

 

1. Dados do Processo: 

Objeto: 
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA VILA BOA 

ESPERANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. 

 

 

2. Fase de Análise: 

  PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

3. Riscos referente a fase de análise escolhida: 

Risco 01: Planejamento deficiente 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS de São João de 
Pirabas. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme 
as necessidades da secretaria de saúde. 

Setor de eng. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão de quantitativos Setor de eng. 

 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:  x Baixo  Médio  Alto 

Dano(s): 

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas 
defasadas na realização dos serviços. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do 
objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. 

Setor de eng. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Refazer o Termo de Referência. Setor de eng. 

 

Risco 03: Indisponibilidade financeira 

Probabilidade:  x Baixa   Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 
A não contratação do objeto licitado. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 
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Planejamento financeiro para Contratações SEC.FINAN, JUNTO A 
SECRETARIA 
DEMANDANTE 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reprogramação de Planejamento financeiro SEC.FINAN, JUNTO A 
SECRETARIA 
DEMANDANTE 

 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo  Médio x Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao atendimento das necessidades da SEMUS.  

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa Setor de eng.  

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Recessão contratual e reinício do processo licitatório CPL/JURÍDICO 

 

4. Fase de Análise: 

  Gestão/ execução do objeto 

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: 

Risco 01: Atraso na contratação 

Probabilidade:  X Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Deficiência na prestação dos serviços propostos. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos. Setor de eng. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA 
venha a cumprir todas as demandas da SEMUS. 

Setor de eng. 

 

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Dano ao erário 

 
 
Ação(ões) Preventiva(s): 

Responsável: 

Utilização de preços estabelecidos pelo Governo- Banco de dados da SEDOP, 
dentre outros. 

Setor de eng. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 
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Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo. Setor de eng. 

 

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada 

Probabilidade:  x Baixa  Média  Alta 

Impacto:   Baixo x Médio  Alto 

Dano(s): 

Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Planejamento Financeiro SEC.FINAN., JUNTO A 
SEMUS 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reservar os recursos com antecedência SEC.FINAN, JUNTO A 
SEMUS 

 

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado 

Probabilidade:   Baixa x Média  Alta 

Impacto:   Baixo  Médio x Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao erário 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; 
Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados. 

Setor de eng. 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Sanções e penalidades previstas no Contrato CPL+ Jurídico 

 

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Engenheiro Ramon M. Lira é 

responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da 

presente contratação. 

 
 
 
 
 
                                               _____________________________________ 

RAMON MAGALHÃES LIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA Nº 19769-D PA 
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